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1. Orientering 

1.1 Generel 

DIN Forsyning ønsker at erstatte den nuværende kulbaserede varme fra Ør-

sted/Esbjergværket Blok 3 med et nyt varmesystem baseret på energivenlige kil-

der, herunder el, flis, havvand, vind og overskudsvarme. Det nye varmesystem 

forventes at kunne levere op til 140 MW fordelt på en havvandsvarmepumpe (50 

MW), et fliskedelanlæg (60 MW) og et el-kedelanlæg (40 MW).  

 

Denne byggesag omhandler udførelse af en ny facadebeklædning på følgende nye 

bygninger til projektet ”Fremtidens Fjernvarme” på Esbjerg Havn.:  

 

Bygnins nr. Bygningens navn Entreprise nr. Ca. areal facader ( 

m²  

B Varmepumpebygningen A04 2.500 

E Fliskedelbygning A02 6.000 

F Transformerbygningen A05 1.200 

L Ny Krone A03 2.000 

Samlet Facadebeklædning A12 11.700 

 

Arealerne er vejledende – der henvises til tilbudslisten og projektmaterialet. 

 

Bygningerne ses på situationsplan 30X0=Z__01&ALD003. 

 

De udvendige aluminiumsfacader udbydes i nærværende entreprise A12 Facadebe-

klædning inklusiv det bærende underlag (hatteprofiler), alt udføres i aluminium. 

 

Derudover er der en række følgearbejder, der blandt andet omfatter riste i facader 

og nogle elarbejder. 

 

Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for bygningsentreprisen (entre-

prise A12), som udbydes og kontraheres i forbindelse med, underlag og facadebe-

klædning. Forud for opstart at denne entreprise A12 er transformerbygningen og 

batterigård opført med et EXO-skelet (stålkonstruktion), der udgør underlaget for 

det bærende underlag for facadebeklædning. De øvrige bygninger er afsluttet med 

Sandwichelementfacadeplader Der er ikke og skal ikke være et EXO-skelet på disse 

bygninger. 

 

Entreprenøren gøres opmærksom på at en hurtig opstart ved entreprenørens alu-

miniumsleverandør er nødvendig for at kunne få projekteret (hatteprofiler, facade-

beklædning og fastgørelser) og produceret den bærende konstruktion og facadebe-

klædningen inklusive detaljer rettidigt og umiddelbart efter kontraktindgåelse af 

hensyn til bestilling og optimering af leveringstider. 

 

Opmærksomheden henledes på behovet for individuelle tilpasninger ved gennem-

føring, sammenbygninger. Grundprincipperne er projekteret, men entreprenøren 

skal i dialog tilpasses i forhold til de af entreprenøren valgte løsninger og sikre 

bygherrens godkendelse inden udførelse. Entreprenøren er ansvarlig for at dette 

finder sted. 
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bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag/maj 2019 er sammen med denne pro-

jektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. (BIPS er en forkortelse af byggeri 

- informationsteknologi - produktivitet - samarbejde. BIPS er et fælles udviklings- 

og værktøjsforum for byggeri og anlæg, og har til formål at supportere med stan-

darder og værktøjer for arbejder og samarbejder gennem byggeriets processer). 

 

De projektspecifikke bestemmelser gælder frem for Bips Basisbeskrivelser. Eventu-

elle afvigelser/tilføjelser i forhold til Bips Basisbeskrivelser, vil fremgå af de pro-

jektspecifikke beskrivelser. Hvor der ikke er anført noget i de projektspecifikke be-

skrivelser, er Bips basisbeskrivelser gældende. 

 

1.2 Definitioner 

Facadeentreprenøren: Kontraktholder for nærværende entreprise A12. 

Modningsentreprenøren: Kontraktholder for entreprise A01.1 og A01.2.  

El- og maskinentreprenør: Fælles betegnelse for kontraktholderne for monta-

gearbejder i de forskellige bygninger. 

Optioner:   Med" optioner" menes en tilkøbs- eller fravalgs mu-

   lighed, som der tages stilling til på et nærmere 

   specificeret tidspunkt og efter kontraktindgåelse. 

Enhedspriser:  Med "enhedspriser", menes prisen på det færdige 

   produkt leveret og monteret i bygning/anlægget 

   inklusiv alle ydelser i henhold til gældende over-

   enskomst og praksis, som spild, svind og enhver 

   art af biydelser kalkulation og ledelse, men ekskl. 

   moms. 

Bruttotimeløn:  Med "bruttotimeløn” menes prisen per mandetime 

   inkl alle socialeydelser, tillæg m.m., men ekskl. 

   moms. 

Entreprenøren: Hvor der i udbudsmaterialet specifikt er henvist til 

”ydelser udført af Modningsentreprenøren” eller 

”ydelser indeholdt i modningsentreprisen" er der 

tale ydelser der ikke skal medtages i nærværende 

hovedentreprise for facadeentreprisen.   

Hvor der derimod er anvendt "ydelser udført af en-

treprenøren" eller ”ydelser indeholdt i entreprisen” 

er der tale om ydelser der skal være indeholdt i 

nærværende entreprise for A12 Facadebeklædnin-

gen. 

Byggedata (BD): Betegnelsen "Byggedata" bruges om de tegninger, 

lastplaner mv. som de forskellige bygnings-, 

maskin-, el- og procesleverandører udleverer til 

bygherre og som danner grundlag for de bygge- og 

anlægsmæssige ændringer der kommer til de en-

kelte udbudsprojekter for bygningsarbejderne.  
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1.3 Byggesagen 

1.3.1 Generelt 

Nærværende udbud for bygningsentreprisen omhandler i hovedtræk arbejderne for 

det bærende underlag, der monteres på EXO-skelettet og sandwichpanelfacaden 

samt facadebeklædningen. På transformerbygning og batterigård er der monteret 

et "exo-skellet" som anvendes til underlag for den videre facademontage og på de 

øvrige bygninger er det sandwichpalerne der anvendes til underlag for den videre 

montage.  

 

Ud over denne entreprise er der en række igangværende fagentrepriser for 

maskin- og procesanlægsarbejder. Belægningsarbejderne planlægges efter facade-

arbejderne 

 

På tidspunktet for udsendelse af nærværende udbud er el- og maskinentreprenø-

rernes endelige detailprojekt fortsat under udarbejdelse og derfor ikke indarbejdet 

i udbuddet. Facadeentreprenøren skal derfor forvente ændringer til udbudsmateri-

alet herunder primært justeringer af føringsveje gennem facader, som indarbejdes 

når det endelige el- og maskinlayout kendes. Gennemføringer er typisk etableret 

inden udførelsen af nærværende entreprise. Der kan dog forekomme gennemførin-

ger, der skal etableres efterfølgende efter udførelsen af facaden. 

 

Så snart de enkelte el- og maskinentreprenører er fundet og deres design er kendt 

vil projektmaterialet for disse entrepriser løbende blive kommunikeret til A12 Faca-

debeklædning. Rådgiver opdaterer dette, dog skal facadeentreprenøren selv opda-

tere egne tegninger/dokumenter. Dette vil ikke kunne ske af en omgang men vil 

løbende blive opdateret efterhånden som bygherre får et fyldestgørende og ende-

ligt grundlag.  

 

Entreprenøren skal i sin planlægning og bestilling af materialer tage hensyn til 

denne mulige opretning og ikke bestille materialer uden forudgående dialog med 

byggeledelsen. 

 

Entreprenøren vil blive kompenseret for ændringer til projektet, der sker efter til-

buddet, som følge af ovenstående tilretning udover de reguleringer af mængderne 

i tilbudslisten som ændringerne vil give. Ændringerne vil blive afregnet efter de i 

tilbudslisten anførte enhedspriser. Entreprenøren kan ikke gøre krav på tidsfristfor-

længelse som følge at ovenstående tilpasning.  

 

Facadeentreprenøren for A12 Facadebeklædning skal koordinere arbejderne tæt 

med byggeledelsen og de øvrige entrepriser og leverancer således at alle entrepri-

ser kan gennemføres på en hensigtsmæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.  

 

Byggepladsens adresse: 

Stikvejen 5 

6700 Esbjerg 

Byggepladsen er beliggende på arealet nord for Sahara og øst for Stikvejen på Es-

bjerg havn. Arbejderne skal udføres på matrikel 1201C. 
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Projektnavn: 
Fremtidens Fjernvarme 
 

1.3.2 Entrepriser/arbejder 
Der er på forskellige bygninger montageentrepriser, der er under udførelse eller vil 
være afsluttet inden udførelsen af A12 facadebeklædning. 

 
Bygningsentrepriserne er afleveret til bygherren inden opstart af A12 Facadebe-
klædning 

 

De igangværende entrepriser (de fleste er afsluttede ved opstart A12 Facadebe-

klædning) og idriftsætning vil i udførelsesforløbet foregå delvis sideløbende, hvor-

for der skal forgå koordinering af udførelsesrækkefølger, arbejdsforhold og ar-

bejdsmiljø. Der vil derfor kunne forekomme nødvendige tidsmæssige pauser/af-

brud i de løbende arbejder og disse skal omkostningsmæssigt være indregnet i til-

budssummen jf. hovedtidsplanen. 

 

Nærværende byggesag (entreprise A12) udføres i hovedentreprise og omhandler i 

hovedtræk følgende hovedelementer: 

 

• Byggeplads og generelle arbejder 

• Leverandørprojektering, jf. facadebeskrivelsen  

• Bærende underlag i aluminium inkl. opklodsning 

• Facadebeklædning inkl. inddækninger 

• Supplerende følgearbejder som flytning af riste, lysarmaturer samt nogle 

arbejder 

• Stipulerede ydelser 

• Vejrligsforanstaltninger 

 

Projektering skal forstås således at væsentlige forudsætninger for bygningsentre-

prisen er projekteret, men at der udestår projektering af eventuelle produktions-

tegninger og udvalgte detaljer. 

1.3.3 Bygherreleverancer 

Der er ingen bygherreleverancer hørende til nærværende bygningsentreprise. 

 

1.4 Projektorganisation 
 

Bygherre:  

DIN Forsyning 

DIN Forsyning A/S 

Ulvsundvej 1 

6715 Esbjerg 

 

Att.: Kenneth Jørgensen (kej@dinforsyning.dk); 74 74 72 90   

 

Ingeniør - projekteringsleder:  

COWI A/S        

mailto:kej@dinforsyning.dk
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Jens Chr. Skousvej 9 

8000 Aarhus C 

 

Att.: Sophus Hjort (soh@cowi.com); tlf.: 56 40 64 37) 

 

Ingeniør - bygninger:  

COWI A/S        

Jens Chr. Skousvej 9 

8000 Aarhus C 

 

Att.: Jens Erik Beuchert (jbu@cowi.com, tlf.: 24286416) 

 

Ingeniør – arbejdsmiljøkoordinering, projektering 

COWI A/S        

Jens Chr. Skousvej 9 

8000 Aarhus C 

 

Att.: Kirsten Sinding (kisi@cowi.dk; tlf.: 56 40 19 78) 

 

Arkitekt - facadebeklædning:  

COWI A/S        

Jens Chr. Skousvej 9 

8000 Aarhus C 

Telefon: 56 40 00 00 

 

Att.: Dennis Schmidt (desc@arkitema.dk; tlf.:9134 8613) 

 

 

 

 

Ingeniør - stålbygninger:  

COWI A/S        

Jens Chr. Skousvej 9 

8000 Aarhus C 

Telefon: 56 40 00 00 

 

Att.: Henrik Van Tol Jørgensen (hjr@cowi.com; tlf.: 56404154 

 

Byggeleder: 

Rambøll A/S 

Hannemanns Allé 53 

2300 København S 

 

Att.: Martin Behrens (mtbn@ramboll.dk); tlf.: 27264905) 

 

Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen: 

DIN Forsyning A/S 

Ulvsundvej 1 

mailto:soh@cowi.
mailto:jbu@cowi.com
mailto:kisi@cowi.dk
mailto:desc@arkitema.dk
mailto:hjr@
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6715 Esbjerg 

 

Att.: Torben Fredriksen (tof@dinforsyning.dk); 40 27 33 47  

1.5 Projektmaterialet 

1.5.1 Generelt 

Projektmaterialet omfatter særlige dokumenter udarbejdet for dette projekt, samt 

almengyldige dokumenter. Der henvises til dokumentfortegnelsen 30A12&AAB001 

 (Herefter benævnt "Dokumentfortegnelsen"). 

 

Særlige dokumenter: 

Det samlede udbudsmateriale fremgår af dokumentfortegnelsen. Det er entrepre-

nørens ansvar at sikre at samtlige dokumenter er indhentet forud for tilbudsafgi-

velse.  

 

Almengyldige dokumenter: 

• Eurocodes (EC) i seneste udgaver inkl. danske annekser. 

• Danske standarder (DS) og normer i seneste udgaver. 

• Gældende love, bekendtgørelser, reglementer, vedtægter og Arbejdstilsynets 

bekendtgørelser og forordninger. 

1.5.2 Beskrivelser 

Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til bips basisbeskrivelser er det nyeste 

udgave der forligger pr. 15. november 2021 der er gældende.  

 

1.5.3 Tegninger/bygningsmodeller 

Tegninger og modeller er angivet i dokumentfortegnelsen.  

Der er gennemført 3-D projektering for de fleste arbejder i projektet. Anlægsarbej-

der og bygninger er projekteret af rådgiver. Procesanlæg (maskin- og el anlæg) vil 

blive/er projekteret af de enkelte leverandører  

Alle fagmodeller for de enkelte fag samt fra de enkelte leverandører vil blive sam-

let i en fællesmodel. 

 

Fællesmodellen for det samlede projekt vil blive ajourført af rådgiver under hele 

byggesagens udførelse og frem til byggesagen afsluttes. Fællesmodellen vil kunne 

anvendes af de enkelte entreprenører til arbejdsplanlægning, instruktion og koor-

dinering de enkelte entrepriser imellem.  

For nærværende er der udarbejdet fagmodeller i henhold til Dokument og teg-

ningsfortegnelsen. 

 

Såfremt den enkelte entreprenør har projektering som en del af sin ydelse er det 

er op til den enkelte entreprenør at sørge for at egne input til fællesmodellen er 

opdaterede.  

 

Anvendelse af 3-D modellering og fællesmodellen er nærmere beskrevet i IKT afta-

len inkl. bilag 30X0&BDC003 samt procesmanualen inkl. bilag 30X0&BDC004. Ud-

vekslingsformater er beskrevet nærmere i procesmanualen. 

Den enkelte entreprenør kan efter nærmere aftale få udleveret rådgivers fagmo-

deller i forbindelse med dennes produktion og udførelse.  

mailto:tof@dinforsyning.dk
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1.6 Fælles værktøjer 

1.6.1 Bygherreformularer 

Tekniske forespørgsler (TF) til projektet skal foregå via formular til projektweb, se 

afsnit 1.6.2 for nærmere.  

 

Ved ændringsarbejder foranlediget af bygherre vil bygherre udsende en Teknisk 

Instruktion (TI) til entreprenøren. TI vil blive uploadet til projektweb, se afsnit 

1.6.2 for nærmere. 

 

1.6.2 Digital kommunikation 

Alle nedenstående dokumenttyper, der udveksles mellem parterne, skal kunne ud-

veksles digitalt: 

• Tidsplaner 

• Tegninger 

• Modeller 

• Referater af møder mellem parterne 

• Kontroldokumentation 

• Tilsynsnotater 

• Drift og vedligeholdelsesdokumentation 

Projektweb (Dalux) vil blive anvendt til udvekslingsplatform. Klient software og ad-

gang er gratis og leveres af bygherre. Klienten sørger for adgang til Dalux samt 

nødvendig oplæring.  

Projektweb anvendes af de enkelte entreprenører til den samlede dokumentation 

af sagen: 

• Adgang til alt relevant projektmateriale for gennemførelse af den enkelte entre-

prise herunder: 

o Kontraktgrundlag 
o Beskrivelser og tilhørende bilag 
o Tegninger (inkl. 3D) 
o Skitser 
o Byggemødereferater og øvrige referater 

 

• Besvarelse af tekniske forespørgsler: 

o Teknisk forespørgsel fra entreprenør til projekterende 
o Svar på teknisk forespørgsel fra projekterende til entreprenør  

o Mulighed for tilknytning af foto, tegning / skitse mv. 

o Log for hvornår spørgsmål og svar er sendt 
 

• Håndtering af tilsynsnotater: 

o Adgang til tilsynsnotater i forbindelse med byggeledelsens / de 

projekterendes fagtilsyn samt entreprenørens besvarelse og doku-

mentation for at de anførte forhold er justeret. 

o Adgang til tilsynsnotater i forbindelse med bygherres arbejdsmiljø-

runderinger samt entreprenørens besvarelse og dokumentation for 

at de anførte forhold er justeret.   

 

• Entreprenørens kvalitetssikring og dokumentation: 
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o Upload og ajourføring af kvalitetsstyringssystem og tilhørende kva-

litetskontrolplaner og –skemaer specifikt for den aktuelle entre-

prise  

o Upload og ajourføring af kvalitetskontrol dokumentation 

o Upload og ajourføring af øvrigt dokumentationsmateriale herunder 

Som udført  

o Upload og ajourføring af Drift- og vedligeholdelsesinformation 

 
• Førgennemgang:  

o Adgang til protokol udarbejdet af byggeledelse / de projekterende 

ved førgennemgangen 

o Entreprenørens bemærkninger 

 
• Registrering af mangler og udbedring af mangler ved aflevering samt ved 1- og 

5 års gennemgang:  

o Adgang til mangelliste for den enkelte entreprise udarbejdet af 

byggeledelse / de projekterende ved afleveringen.  

o Entreprenørens ajourføring af mangellisten med angivelse hvornår 

den enkelte mangel anses som afhjulpet. 

o Byggeledelsen / fagtilsynets kvittering for at den enkelte mangel 

betragtes som afhjulpet. 

 

Se endvidere afsnit 8.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation.  

E-mailstandard 
 

Retningslinjer for fremsendelse af e-mails fremgår af IKT procesmanualen 

30X0&BDC004. 

 

Kommunikation omhandlende tekniske forespørgsler, tilsynsnotater, projektnotat, 

mangler, mv. skal foregå på projektweb. 

 

Alle mails der sendes mellem byggesagens parter vil skulle sendes cc til en mail-

adresse for arkivering af mails. Mailadressen tilgår inden entreprisen opstartes. 

Acontobegæringer/fakturaer 
Acontobegæringer/fakturaer skal fremsendes til byggeledelse som digital faktura 

(PDF-format), for godkendelse. 

Behandling af alle a-contobegæringer og aftalesedler sker i https://construc-

tive.io/. Selve fakturaen sendes digitalt på EAN.  

Der bliver afholdt månedlige økonomimøder. 

1.7 Pålæg 

1.7.1 Arbejdsklausul 

Der henvises generelt til DIN Forsynings retningslinjer i ”Code of Conduct for leve-

randører” vedlagt udbudsmateriale (herfra CoD).   

https://constructive.io/
https://constructive.io/
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1.7.1.1 Løn- og arbejdsvilkår  

Der henvises til CoD 

1.7.1.2 Orientering om løn - og arbejdsvilkår 

Der henvises til CoD 

1.7.1.3 Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) mv. 

Entreprenøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder an-

meldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT). 

Entreprenører, der har anmeldelsespligt til RUT, skal på eget initiativ sende kvitte-

ring for anmeldelsen til bygherre straks efter, at anmeldelsen er sket. 

Entreprenøren skal desuden sikre, at eventuelle underentreprenører eller personer, 

der har fået overdraget (dele af) kontrakten til udførelse overholder gældende lov-

givning, herunder en eventuel anmeldelsespligt til RUT. 

På opfordring fra bygherre skal Entreprenøren inden 3 dage fra arbejdets påbegyn-

delse dokumentere, at anmeldelsen til RUT er sket. 

 

1.7.1.4 Misligholdelse af klausul og CoD 

Hvis Entreprenøren ikke efter påkrav eller forhandlinger sender relevant dokumen-

tation, herunder kvittering for anmeldelse til RUT, kan bygherre kræve dagbøder af 

5.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag indtil dokumentationen er modtaget. Bygherre 

er berettiget til at modregne boden i betalingen til Entreprenøren.  

Ligeledes kan bygherre kræve dagbøder af 5.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag, 

hvis det viser sig, at Entreprenøren ikke lever op til betingelserne i klausulerne 

samt CoD. Dagbøderne kan opkræves indtil forholdene bringes i orden. Bygherre 

er berettiget til at modregne boden i betalingen til Entreprenøren.  

Såfremt Entreprenøren ikke inden for rimelig tid opfylder betingelserne i klausu-

lerne eller CoD eller sender den krævede dokumentation, kan det sidestilles med 

væsentlig misligholdelse af kontrakten. 

1.7.1.5 Klausul om beskæftigelse af lærlinge 

1. Entreprenøren skal sikre, at mindst et halvt årsværk (svarende til 1924/2=962 

arbejdstimer, inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.) udføres af lærlinge. En lærling 

er en arbejdstager, med hvem entreprenøren indgår eller har indgået en uddannel-

sesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser (Erhvervsuddannelsesloven) el-

ler som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Entre-

prenøren kan vælge at beskæftige en eller flere lærlinge i en kortere periode, for-

udsat at det samlede antal arbejdstimer inkl. skoleophold, som udføres af lærlinge, 

svarer til beskæftigelse af det fastsatte antal lærlingeårsværk i aftalens løbetid. 

Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal lær-

linge ved at overføre en eller flere lærlinge, som ved aftalens indgåelse er ansat 

hos entreprenøren til det arbejde, som aftalen omhandler. Såfremt opgavens om-

fang efter aftalens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal 

lærlingeårsværk tilsvarende.  
 

2. Forpligtelsen til at beskæftige det fastsatte antal lærlinge bortfalder eller ned-

sættes, hvis entreprenøren ikke er i stand til at finde det krævede antal lærlinge, 

som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med entreprenøren. Forpligtelsen bort-

falder dog kun, hvis entreprenøren kan dokumentere skriftligt, 1) at der i rimeligt 
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omfang er annonceret efter lærlinge på www.praktikpladsen.dk eller foretaget en 

passende annoncering i et andet EU-land, og 2) at en teknisk skole eller tilsva-

rende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret hen-

vendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en lærling til an-

sættelse.  

 

3. Hvis entreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af for-

hold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for entreprenøren, kan entre-

prenøren efter samtykke fra bygherren vælge at opfylde kravet om beskæftigelse 

af det fastsatte antal lærlingeårsværk ved at besætte stillingen med et tilsvarende 

antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, 

eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter 

også benævnt ”praktikant”). Såfremt den relevante myndighed efter konkret hen-

vendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere le-

dige praktikanter til ansættelse, bortfalder entreprenørens forpligtelse til at be-

skæftige det fastsatte antal lærlingeårsværk.  

 

4. Entreprenøren skal udarbejde og fremsende en lærlingeplan, der redegør for, 

hvorledes lærlingeklausulen forventes overholdt. Af planen skal det fremgå, hvor 

mange arbejdstimer der præsteres af lærlinge, hvilke typer lærlinge der beskæfti-

ges, og i hvilke perioder lærlingene beskæftiges. Sker der ændringer i lærlingepla-

nen, herunder i omfanget af arbejdstimer der præsteres af lærlinge, er entreprenø-

ren forpligtet til at underrette bygherren om de forventede ændringer hurtigst mu-

ligt. 

 

5. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at kravet om be-

skæftigelse af det fastsatte antal lærlingeårsværk er opfyldt. Ved hvert byggemøde 

skal entreprenøren oplyse antal præsterede lærlingetimer siden sidste byggemøde. 

 

6. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse 

af en eller flere lærlinge er berettiget, kan bygherren forlange en uddybende rede-

gørelse fra entreprenøren. Hvis bygherren herefter fortsat finder entreprenørens 

handling uberettiget, kan bygherren meddele entreprenøren, at den manglende 

beskæftigelse af en eller flere lærlinge vil blive betragtet som misligholdelse af af-

talen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren beretti-

get til efter påkrav at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge, pr. påbe-

gyndt lærlingeårsværk, som entreprenøren er forpligtet til at beskæftige, men som 

ikke er beskæftiget, indtil entreprenøren har afleveret behørig skriftlig dokumenta-

tion, jf. pkt. 2 og 3. 

 

7. Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende 

beskæftigelse af en eller flere lærlinge eller til at dokumentere, at kravet om be-

skæftigelse af det fastsatte antal lærlingeårsværk er opfyldt, kan bygherren med-

dele entreprenøren, at dette betragtes som misligholdelse af aftalen. Sker der her-

efter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav 

at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge, pr. påbegyndt lærlingeårsværk, 

som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, men som 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iwKEv-00039G-3F&i=57e1b682&c=Qs1jfJSKMWN5v4MtPA7FXMvtyI4Fwx0sbPEtBSrLHwrxyvObFLM1Ee3ylMSR5loMj286Q61OT6gEPZvrnKg_lilIX4fsfLpvPekJ6EeYUH35t3HGVSppX-uYfj-t4THfL3-nNZWgWn4SEjuM5YMDgkko9ePy8xMSow_EcFTw_qVWKF0SpwaN8P_jNiCpPpg11TQGtq6QcDwXtgBL9bBPUj8Vr1Upttqs9kLGFV0pyNw
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ikke er beskæftiget, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation, jf. 

pkt. 2 og 3.  

 

8. Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprenøren ikke 

fuldt ud har beskæftiget det krævede antal lærlingeårsværk, pålægges entreprenø-

ren en bod svarende til DKK 50.000 pr. påbegyndt manglende lærlingeårsværk, 

medmindre klausulen er bortfaldet iht. pkt. 2. 

1.7.2 Etisk og socialt ansvar 

Der henvises til CoD 

1.7.3 Medarbejdere 

1.7.3.1 Faglige kvalifikationer 

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal til enhver tid have det for-

nødne antal fagligt kvalificerede medarbejdere til rådighed, herunder den fornødne 

byggeledelse og det fornødne antal formænd. Medarbejderne skal være fuldt for-

trolige med og fuldt kvalificerede til at udføre det af Kontraktgrundlaget omfattede 

arbejde. Desuden skal entreprenørens og eventuelle underentreprenørers medar-

bejderne, forinden de udfører arbejde, som er omfattet af Kontraktgrundlaget, 

have modtaget instruktion om alle forhold, der er relevante for arbejdets udfø-

relse, herunder særligt kvalitetskrav til arbejdet og relevante arbejdsmiljø- og sik-

kerhedsforhold. 

 

Entreprenøren skal på anmodning fra bygherre fremlægge dokumentation for med-

arbejdernes faglige kvalifikationer. 

 

Bygherre har til enhver tid ret til at kræve medarbejdere fjernet fra arbejdet, hvis 

bygherre vurderer, at deres kvalifikationer eller arbejdsindsats ikke er tilfredsstil-

lende, eller hvis kunder / borgere gentagne gange klager over de pågældende 

medarbejdere. Dette gælder uanset om de(n) pågældende medarbejder(e) er an-

sat hos Entreprenøren eller eventuelle underentreprenører. 

 
Alle medarbejdere på opgaven skal løbende gennemgå relevant efteruddannelse.  

1.7.3.2 Løn- og arbejdsvilkår 

Alle medarbejdere på opgaven skal inden arbejdets påbegyndelse have modtaget 

ansættelsesbevis efter ansættelsesbevisloven. Efter anmodning fra bygherre frem-

sender Entreprenøren inden for 5 hverdage kopi af ansættelsesbevis til bygherren 

 

Alle medarbejdere på opgaven skal være ansat af Entreprenøren eller af en god-

kendt underentreprenør. Det er ikke tilladt for medarbejderne at gøre brug af egne 

medhjælpere, familiemedlemmer m.fl. ved arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren er ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig op-

holds- og arbejdstilladelse eller registreringsbevis. Medarbejdere, der er omfattet 

af disse regler, skal på bygherres forlangende fremvise gyldig opholds- og arbejds-

tilladelse eller registreringsbevis. 

 

Efter anmodning fra bygherre, fremlægger Entreprenøren inden for 5 hverdage do-

kumentation for, at der er sket indberetning af A-indkomst og A-skat for de 
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medarbejdere, der er tilknyttet opgaven. Dokumentation fremlægges i form af ud-

skrift fra eIndkomst-registret. 

 

Der henvises i øvrigt til BSB afsnit 1.7.1 – Klausul om arbejdsvilkår. 

1.7.4 Offentligt påbud 

 

Entreprenøren har pligt til at sikre, at alle lov- og myndighedskrav, der er gæl-

dende for virksomheden og for opgavens udførelse, overholdes. 

 
Offentlige myndigheders love, anordninger, bekendtgørelser, direktiver (herunder 
EU-direktiver) og påbud/forbud samt standarder og normer skal til enhver tid føl-
ges af entreprenøren. 
 

Efter anmodning fra bygherren skal entreprenøren fremlægge registreringsbeviser, 
der viser, at entreprenøren og eventuelle underentreprenører er registreret hos 
SKAT efter momsloven og kildeskatloven. Overtrædelse af ovenstående vil blive 
betragtet som væsentlig misligholdelse.  
 

1.7.5 Bonus, gebyrer m.v. 
 

Der indgår ikke bonusordning i aftalen. 
 

Omsætningen med bygherren på det af aftalen omfattede område må ikke blive 
genstand for udbetaling af bonus, gebyrer el.lign. til tredjemand. 
 

1.7.6 Tavshedspligt 

 

Entreprenøren har i forhold til 3. mand tavshedspligt med de fortrolige oplysninger, 
som virksomheden kommer i besiddelse af ved udførelse af opgaver for bygherren. 
Tavshedspligten gælder også efter aftalens udløb. 
 

1.7.7 Offentliggørelse 

 

Den indgåede aftale betragtes som fortrolig.  
 

I det omfang gældende lovgivning - herunder lov om offentlighed i forvaltningen - 

og andre regler om aktindsigt ikke er til hinder herfor, må aftalen hverken helt el-

ler delvist offentliggøres, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad 

der skal/kan offentliggøres. 

1.7.8  Miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed 

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og 

bekendtgørelser samt de af Arbejdstilsynet udsendte meddelelser, forskrifter, cir-

kulæreskrivelser og anvisninger mv. for miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed. 

Entreprenøren skal kontrollere, at krav vedrørende miljø, arbejdsmiljø, sundhed og 

sikkerhed, der er beskrevet i kontraktgrundlaget, opfyldes, og skal på anmodning 

kunne dokumentere dette. 

Entreprenøren har pligt til omgående at orientere bygherre om eventuelle gule og 

røde smileyer fra Arbejdstilsynet, som er relateret til udførelse af arbejder omfattet 

af Kontrakten. Orienteringen skal som minimum indeholde følgende: 
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• En redegørelse for de påbud (strakspåbud, påbud med frist og rådgivnings-

påbud) og afgørelser vedrørende overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, 

som Entreprenøren har modtaget fra Arbejdstilsynet 

• Status på de modtagne påbud og afgørelser, herunder om påbud er efter-

kommet samt kopi af Entreprenørens svar til Arbejdstilsynet 

• En redegørelse for, hvilke tiltag Entreprenøren vil iværksætte for at 

undgå/forebygge lignende situationer fremadrettet. 

 

Manglende kendskab til eksisterende regler kan ikke begrunde krav om supple-

rende betaling. 

 

Bygherre har til enhver tid ret til at kræve medarbejdere fjernet fra byggepladsen, 

hvis bygherre vurderer, at medarbejderen ikke overholder gældende regler for 

Miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed. Dette gælder uanset om de(n) pågæl-

dende medarbejder(e) er ansat hos Entreprenøren eller eventuelle underentrepre-

nører. 

1.7.9 Underentreprenører 

Entreprenøren kan overlade dele af arbejdets praktiske udførelse til en eller flere 

underentreprenør(er), såfremt bygherre kan godkende de(n) pågældende under-

entreprenør(er), jf. det nedenstående. 

Entreprenøren skal i forbindelse med afholdelse af første byggemøde oplyse for-

ventet brug af underentreprenører og underleverandører samt angive fuldstændige 

firmaoplysninger.  

Hvis Entreprenøren efter første byggemøde ønsker at antage andre underentrepre-

nører og underleverandører end de på første byggemøde anførte, kan dette kun 

ske efter forudgående skriftlig godkendelse fra bygherre. Bygherre har ret til at 

nægte godkendelse af en ny underentreprenør, som efter bygherres vurdering ikke 

har tilstrækkelige kvalifikationer og erfaring til at udføre arbejdet. Tilsvarende gæl-

der det, at hvis bygherre med rimelighed kan antage, at anvendelse af en bestemt 

underentreprenør vil forvolde problemer i forbindelse med udførelsen af arbejdet, 

er bygherre berettiget til at kræve, at den pågældende underentreprenør ikke an-

vendes. 

Entreprenøren kan dog uden godkendelse antage underentreprenører til assistance 

ved de af Kontrakten omfattede opgaver, hvor selve udførelsen primært varetages 

af Entreprenøren selv eller af godkendt(e) underentreprenør(er). Dette gælder ek-

sempelvis leje af maskiner / materiel og vognmænd. 

Bygherre kan ved gentagne tilfælde af en underentreprenørs mangelfulde udfø-

relse af arbejdet kræve, at Entreprenøren udskifter den pågældende underentre-

prenør. Det er et krav, at bygherre over for Entreprenøren forinden skriftligt har 

påtalt den pågældende underentreprenørs mangelfulde udførelse af arbejdet uden, 

at dette har ført til, at underentreprenøren har rettet op på den mangelfulde udfø-

relse. 

Kontraktgrundlagets bestemmelser er også gældende for eventuelle underentre-

prenører. 

Entreprenørens anvendelse af underentreprenører til opfyldelse af Kontrakten, fri-

tager ikke Entreprenøren for ansvar for opfyldelse af Kontrakten. Dette gælder 

uanset om der er tale om en af bygherre godkendt underentreprenør.  
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1.7.10  Tilsyn 

Bygherre fører tilsyn med Entreprenørens opfyldelse af Kontrakten. 

Bygherres udøvelse af tilsyn vil ikke på nogen måde kunne fritage Entreprenøren 

fra dennes forpligtelser i henhold til arbejdets udførelse, herunder Entreprenørens 

forpligtelser i forhold til udførelse af egenkontrol. Bygherres gennemgang af Entre-

prenørens planer, materialeleverancer, udførte arbejder, registreringer og doku-

mentation fritager ikke Entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl 

eller mangler eller følger heraf.  

1.7.11  Organisation og samarbejde 

Samarbejdet mellem Entreprenøren og hhv. bygherre, hhv. eventuelle øvrige en-

treprenører på pladsen skal ske i overensstemmelse med kontraktgrundlaget. 

Det understreges, at det daglige samarbejde skal baseres på en løbende dialog 

mellem Entreprenøren, eventuelle underentreprenører og bygherre, så den nød-

vendige videndeling og koordinering sikres, og risikoen for mangler og forsinkelser 

reduceres. 

Entreprenøren og bygherre er forpligtet til gensidig information om alle forhold, 

der kan have indflydelse på Kontraktens opfyldelse. 

 1.7.11.1  Projektleder 

Entreprenøren skal til enhver tid have en projektleder, der er ansvarlig for at lede 

og gennemføre det af Kontrakten omfattede arbejde og for kommunikationen med 

bygherre. Projektlederen skal have kompetence til at træffe selvstændige og bin-

dende beslutninger inden for hele kontraktområdet. Projektlederen skal have en 

relevant faglig uddannelse og relevant erfaring i forhold til varetagelse af sine op-

gaver.  

Entreprenøren er desuden til enhver tid forpligtet til at have udpeget en stedfor-

træder for projektlederen. Stedfortræderen skal have samme beføjelser som pro-

jektlederen. 

Entreprenøren skal senest på første byggemøde udpege entreprenørens projektle-

der og stedfortræder. 

Entreprenørens udskiftning af projektlederen eller dennes stedfortræder kan kun 

ske efter forudgående skriftlig godkendelse heraf fra bygherre. Bygherre er beretti-

get til, at afvise udskiftning af projektlederen med mindre udskiftningen er begrun-

det i projektlederens lovlige forfald i en periode eller såfremt projektlederen ophø-

rer sin ansættelse hos Entreprenøren. 

Udskiftning er desuden betinget af, at projektlederen eller dennes stedfortræder 

erstattes af en projektleder eller stedfortræder med minimum samme kvalifikatio-

ner som den afgående. 

Ved en eventuel udskiftning af projektlederen eller dennes stedfortræder som skyl-

des dennes lovlige forfald eller ophør af ansættelse hos Entreprenøren, skal byg-

herre snarest muligt modtage underretning om ændringen. Underretning skal ske 

skriftligt, gerne via e-mail, til bygherres projektleder. 

Entreprenørens manglende overholdelse af ovenstående bestemmelser, vil blive 

betragtet som en væsentlig misligholdelse af kontakten. 

Med henblik på at sikre entreprisens succes kan bygherre kræve, at projektlederen 

eller dennes stedfortræder udskiftes med en anden projektleder eller stedfortræder 

med tilsvarende faglige kvalifikationer som den der kræves udskiftet 
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Projektlederen eller dennes stedfortræder skal på hverdage kunne kontaktes fra kl. 

07.00 til kl. 16.00. Projektlederen eller dennes stedfortræder skal efter tilkald fra 

bygherre inden for dette tidsrum kunne møde på pladsen eller hos bygherre senest 

den følgende arbejdsdag. 

1.7.11.2  Øvrige forhold 

For øvrige krav til Entreprenørens personale henvises der til 1.7.3. 

1.8 Udenlandsk arbejdskraft 

Der henvises til basisbeskrivelsen og afsnit 1.7.
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2. Referencer 

2.1 Generelt 

Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte 

udvalgte referencer ligeledes gældende. 

 

• Bekendtgørelse om vinterforanstaltninger 

 Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 

 Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. 

marts 

 

• At-vejledning om støj 

AT-vejledning d. 6.1-3 af juli 2007 om støj – 3. udgave opdateret december 

2017 Arbejdstilsynet. 

 

• At-vejledning om hånd/arm vibrationer 

At-vejledning D. 6.2 af oktober 2014 om hånd/arm vibrationer 

Arbejdstilsynet. 

 

• Belysning og elforsyning på byggepladsen 

August 2001 

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge 

og Anlæg 

 

• Støv på byggepladsen 

2001 

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. 

 

• Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS 

2014 

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. 

 

• Værktøjer for udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS 

november 2017 

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. 

 

• Tekniske hjælpemidler og gode arbejdsprocesser  

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg www.bygergo.dk 

 

• Kvalitetsledelsessystemer  

DS/EN ISO 9001:2015  

Dansk Standard. 

 

• BEK om bygherrens pligter:  

Bekendtgørelse nr. 117 af 5. januar 2013 om bygherrens pligter Arbejdsmini-

steriet.  

 

http://www.bygergo.dk/
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• BEK om anvendelse af IKT:  

Bekendtgørelse nr. 1381 af 13. december 2010 om krav til anvendelse af Infor-

mations- og Kommunikationsteknologi i byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen.  

 

• Byggeriets IKT ydelsespecifikationer:  

Byggeriets IKT-specifikationer F102/juni 2011 bips  

 

• E-mail standard for byggeprojekter  

2005 C206/oktober 2005 bips 

 

• BEK om nøgletal for alment byggeri  

Bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om Bekendtgørelse om nøgletal for al-

ment byggeri m.v. Socialministerie 

 

• BEK om projekterendes og rådgivers pligter 

Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterendes og rådgiveres 

pligter efter lov om arbejdsmiljø. 

Arbejdsministeriet.  

 

2.2 Bekendtgørelser 

 

• Vinterbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse nr. 477 af 18/05/2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 

1. november til 31. marts 

• Byggepladsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse nr. 1516 af 16/12/2010 om bygge- og anlægsarbejde 

• Bekendtgørelse om anvendelse af IKT, offentligt: 

Bekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2013 om anvendelse af informations- og 

kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri. Klima-, Energi- og Byg-

ningsministeriet. 

 

2.3 Cirkulærer 

Ingen. 

2.4 Mål og tolerancer 

Der henvises til de enkelte arbejdsbeskrivelser. 

2.5 Danske standarder 

DS/EN normsystemet EN1990, EN1991, EN1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN 

1996, EN 1997, EN 1999 med nationale annekser er gældende. 

2.6 Øvrige referencer 

Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) 

Teknologisk Institut 

 

SBI-anvisning nr. 223, Dokumentation af bærende konstruktioner. 

 

Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer 

Sept. 2008, 3. udg. 
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Udenlandsk arbejdskraft 

Want to work in Denmark? 

Arbejdstilsynet, marts 2010. 

 

Tolerancer og kontrolmetoder 

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. 

Dansk Byggeri. 
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3. AB 18 – Tilføjelser og afvigelser 
 

Der henvises generelt til DIN Forsynings særlige betingelser til AB18 dok. nr. 

30A12&ACC001, se kontraktmaterialet. Når der fremover henvises til specifikke af-

snit i DIN Forsynings AB18 med tilføjelser og afvigelser anføres ”DIN AB18 afsnit 

xx”  

 

Når der i nedenstående afsnit henvises til entreprisekontrakten dok. nr. 

30A12&ACC001, anføres ”entreprisekontrakten afsnit xx”. 
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4. Projektering 

4.1 Generelt 

Facadebeskrivelsen (ARB) beskriver omfanget af ydelser, der inkluderer entrepre-

nørprojektering. 

 

Entreprenørens dokumentation for egenprojektering skal fremsendes til bygherres 

granskning ifm. fremsendelse af BD1, se afsnit 8.6.7, dog tilpasset rytmen i ho-

vedtidsplanen. 

 

4.2 Grænseflader 

4.2.1 Generelt 

 

4.2.2 Ansvarsforhold og koordinering 

 

4.2.3 Forsikring 

 

4.2.4 Kvalitetssikring 

 

4.2.5 Aflevering 

 

4.2.6 Projektmangler 

 

4.3 Ny byggesagsbehandling 
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5. Digitale forhold 
 

Dalux anvendes som platform for den daglige kommunikation på byggepladsen og 

til digitale afleveringer.   

 



  

DIN Forsyning A12 - Facadebeklædning  

A12 Facadebeklædning  COWI sagsnr. : A132234 

Byggesagsbeskrivelse Dato : 10.02.2022 

6. Byggeplads Side : 26/51 

 

 

 

 

6. Byggeplads 

6.1 Generelt 

Der henvises generelt til dokument: 

 

• Hovedtidsplan for entreprise A12  30A12&ABE001 

• Situationsplan   30X0=Z__01&ALD003 

• Byggepladsplan   30A0&AQB002 

• Plan for Sikkerhed og Sundhed 30A0&AQB001 

• Situationsplan, Brandforhold  30X0=Z__01&ABS100  

 

Byggepladsens beliggenhed samt adgang til byggepladsen fremgår af tegn. nr. 

30A0&AQB002 Byggepladsplan og tegn. nr. 30X0=Z__01&ALD003 Situationsplan. 

 

Entreprenørens arbejder herunder transport til og fra byggepladsen må ikke være 

til gene for naboer og den øvrige trafik i området. Der må ikke aflæsses og opbe-

vares materialer på offentlig vej. Der må ikke parkeres på offentlig vej.  

 

Arbejdet skal udføres efter Esbjerg Kommunes retningslinjer dvs. på hverdage: 

07:00 – 18:00 og lørdage: 07:00 – 14:00. Arbejde på byggepladsen uden for den 

angivne åbningstid kan kun ske efter nærmere aftale med byggeledelsen. Entre-

prenøren kan ikke påregne at arbejdstiden generelt kan udvides fra ovennævnte 

tidsrum. 

 

Entreprenøren skal forvente at der sideløbende med entreprenørens arbejder på-

går andre arbejder i umiddelbar nærhed af byggefeltet (omfattende facaderne ved 

de fire bygninger) samt at der inden for byggefeltet/bygningernes facader udføres 

arbejder ved andre entrepriser og leverancer sideløbende med entreprenørens 

egne arbejder. Særligt montagearbejder ved maskinentreprenørerne i de enkelte 

bygninger kan forventes. Der henvises til hovedtidsplanen for A12. 

Entreprenøren kan råde over de oplagsarealer der jf. byggepladsplanen (hvad får 

A12) er disponeret til den enkelte entreprise. 

 

 

Den enkelte entreprenør kan ikke påregne alene at råde over arbejdsområder, 

men skal koordinere egne arbejder med de øvrige entrepriser. Her tænkes primært 

adgangsforhold til bygninger. 

 

Entreprenørerne kan ikke påregne at det vil være muligt at færdiggøre arbejder i 

en arbejdsgang grundet hensyn til andre entrepriser, her tænkes primært på evt. 

montager af føringer gennem facaderne. 

 

Entreprenøren må påregne at der vil være udenlandske virksomheder på bygge-

pladsen, som der skal koordineres med. Der vil som minimum være en engelskta-

lende formand fra hver virksomhed. 

 

Der afholdes 2 ugentlige fælles koordinerings møder som entreprenøren skal del-

tage i. Møderne afholdes på nuværende tidspunkt kl. 13.00 de pågældende dage. 
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Entreprenøren skal tåle at omgruppere/flytte bemanding fra et arbejdsområde i til-

fælde af en anden entreprise skal gennemføre f.eks. et farligt løft over eller i umid-

delbar nærhed af entreprenørens arbejdsområde. Dette vil i de enkelte tilfælde 

blive aftalt med byggeledelsen. 

Entreprenørerne skal tage alle forholdsregler for sikre at arbejde på byggepladsen 

bliver koordineret således, at der ikke opstår ulykker som følge af de forskellige 

entreprenørers aktiviteter. 

 

Bygherre opsætter hegn omkring den samlede byggeplads, men opsætter ikke 

hegn omkring det enkelte arbejdsområde/byggefelt. Såfremt entreprenøren ønsker 

at opsætte midlertidigt hegn skal udgifter hertil være indeholdt i tilbuddet og pla-

cering vil skulle godkendes af byggeledelsen således at det ikke vil kunne hindre 

gennemførelse af de øvrige entrepriser. 

 

Specifikation af de enkelte ydelser er angivet i arbejdsbeskrivelser og i Plan for sik-

kerhed og sundhed, når det gælder særligt farlige arbejder for de enkelte entrepri-

ser, hvorunder de ønskes udført og afregnet. 

Fravigelser og tilføjelser skal i hvert enkelt tilfælde aftales mellem entreprenøren 

og byggeledelsen. 

 

Der etableres fælles affaldshåndtering ved bygherres foranstaltning, se afsnit 

6.6.11. 

 

Byggepladsforanstaltninger skal etableres i naturlig takt med byggeprocessen, og 

opretholdes i nødvendigt omfang i hele byggeperioden. De vedligeholdes og afrig-

ges af den entreprenør, som har udført dem. Afrigning skal tilpasses efter bygge-

processen og sker efter aftale med byggepladsledelsen. 

 

Bygherre ønsker at byggepladsen skal udstråle en høj standard. Byggepladsen er 

således indrettet og drives med sans for orden og ryddelighed. Entreprenøren skal 

i samarbejde med de øvrige entreprenører sørge for at bygherres ønsker med hen-

syn til hvorledes byggepladsen opfattes, bliver efterlevet. 

 

Entreprenøren skal udvise stor forsigtighed ved arbejde over og omkring maskin-

anlæggene. Eventuelle skader opstået som følge af manglende afdækning mv. skal 

afholdes af entreprenøren. Særligt i forbindelse med montage af aluminiumskon-

struktioner og facadeplader skal der udvises stor forsigtighed idet maskinkompo-

nenterne leveres og monteres på pladsen med færdig isolering og beklædning. En-

treprenøren skal derfor foretage de nødvendige foranstaltninger (robust afdækning 

mv.) for at sikre at maskinkomponenter ikke beskadiges. Udgifter hertil skal ind-

regnes i entreprenørens tilbud under de relevante poster. 

 

Etablering, indretning og drift af byggeplads for egne og eventuelle underentrepre-

nørers arbejder skal være indeholdt i den faste sum, post 1.1.1. 

 

Der er i det efterfølgende beskrevet ydelser for etablering af fælles foranstaltninger 

på byggepladsen. Hvor der i den efterfølgende tekst i afsnit 6 er henvist til en post 
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i tilbudslisten, afregnes ydelsen separat. Alle øvrige ydelser skal være indeholdt i 

den faste sum for post 1.1.1.  

 

Alle ydelser beskrevet i nærværende afsnit 6 med underafsnit vedrørende etable-

ring af fælles foranstaltninger til byggepladsen er gældende i hele byggeperioden 

frem til aflevering af nærværende entreprise A12. 

6.2 Bestemmelser 

6.2.2 Myndighedsforskrifter og vejledninger 

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byg-

gepladser og lignende arbejdssteder. 

 

Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om virksomhe-

dernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. 

 

Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 1415 af 27. december 2008 om bygherrens 

pligter. 

6.2.3 Myndighedstilladelser og anmeldelser 

Bygherren indhenter de nødvendige overordnede myndighedsgodkendelser for pro-

jektets gennemførelse, herunder byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse og miljø-

godkendelse. 

Bygge- og anlægsarbejder vil af byggeledelsen blive anmeldt til Arbejdstilsynet, 

Tilsynscenter Syd. 

De enkelte entreprenører skal herudover selv indhente øvrige tilladelser og fore-

tage krævede anmeldelser til myndighederne. 

6.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen 

Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved tids-

punkt for tilbudsgivning. Byggepladsen er forsat udlagt med byggepladsveje, og 

belægninger, muldarealer etc. udføres efter færdiggørelsen af facaderenoveringen  

 

Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele og belægninger, 

der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. 

Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. 

 

Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af 

de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. 

 

Entreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn 

med deltagelse af byggeledelsen samt bygherren samt en besigtigelse af de af an-

den entreprenør udførte betonkonstruktioner og pæle. 

 

Hovedentreprenøren skal reetablere/reparere alle de af ham berørte arealer og 

bygninger uden udgift for bygherren.  
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6.4 Eksisterende forhold 

De eksisterende forhold på byggepladsen skal besigtiges af entreprenøren inden 

afgivelse af tilbud. Se nærmere detaljer i udbudsbetingelserne.  

 

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, han måtte påføre ledninger eller 

kabler, hvis placering er oplyst af bygherren eller lednings- eller kabelejerne. Led-

ningsplan kan rekvireres inden opstart af udførelsen. 

Entreprenøren kan påregne, at der er udført kørefast grusbelægning omkring hele 

bygningen forud for entreprisens opstart. 

6.5 Bygherrens afsætninger 

Bygherre udfører ikke afsætning, men udlevere landinspektøropmåling af EXO-ske-

lettet for A05 Transformerbygning og Batterigård. 

 

Entreprenøren skal selv forestå alt øvrig afsætning og have dette indeholdt i sit til-

bud.  

6.6 Byggepladsforhold 

 

6.6.1 Generelt 

Der henvises generelt til byggepladsplanen, tegn. Nr. 30A0&AQB002 

 

6.6.2 Aflåsning 

Byggepladsens beliggenhed, samt adgang til byggepladsen fremgår af byggeplads-

planen, tegn. nr. 30A0&AQB002. 

Alle medarbejdere på pladsen skal have udleveret et personligt ID-kort som vil 

blive anvendt som adgangsbevis. 

Byggepladsen indhegnes og aflåses ved arbejdstids ophør. Der gøres opmærksom 

på at der vil være mange sideløbende entrepriser hvorfor der også vil være adgang 

til byggepladsen for mange personer. Såfremt entreprenøren vurderer at eget byg-

gefelt skal indhegnes og aflåses, skal dette være indeholdt i entreprenørens tilbud.  

6.6.3 Vagtordning 

Der etableres ikke døgnbemanding af byggepladsen ved bygherres foranstaltning. 

DIN Forsyning etablerer site security med videoovervågning og tilknyttet vagtcen-

tral. Pladsen vil være bemandet inden for normal arbejdstid.  

6.6.4 Tyverisikring 

Entreprenøren skal i relevant omfang sikre egne leverancer og arbejder mod ty-

veri. Tyveri fra byggepladsen er bygherre uvedkommende.  

6.6.5 Skiltning 

Entreprenøren skal levere, opstille, vedligeholde og nedtage relevante byggeplads-

skilte for egne arbejder og fælles adgangsområder og veje.  
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Den enkelte entreprenør samt dennes underentreprenører skal levere og opsætte 

skilt med firmanavn og cvr nummer på fælles skilt ved indgangen til byggepladsen. 

Fælles skilt er opstillet af bygherre. De enkelte skilte til entreprenør og underentre-

prenører skal være på hvid baggrund, måle 10x40 cm og skal leveres og opsættes 

af den enkelte entreprenør/underentreprenør. 

6.6.6 Materialeopbevaring 

Entreprenøren skal selv forestå al transport til og fra, samt på byggepladsen. Af-

læsning og transport af materialer skal ske hensynsfuldt for at undgå beskadigel-

ser af egne og andres materialer eller på bygværker og belægninger. 

På byggepladsen er der kun de på byggepladsplanen viste områder for oplægning 

af materialer. Det er derfor nødvendigt, at den enkelte entreprenør fastlægger sin 

tilførsel af materialer til byggepladsen således, at denne sker i takt med forbruget.  

Entreprenøren er ansvarlig for forsvarlig oplægning af egne materialer på bygge-

pladsen, herunder også beskyttelse mod nedbør, frost, vind og sollys. 

6.6.7 Færdselsarealer 

Byggepladsens beliggenhed, samt adgang til byggepladsen fremgår af byggeplads-

planen, tegn. nr. 30A0&AQB002. 

Der vil under entreprise A01.1 være udført de på byggepladsplanen viste oplags-

arealer og adgangsveje forud for entreprisens opstart. Der vil generelt. være ud-

ført endelige belægninger inden opstart af A12 Facadebeklædning. Adgangsveje på 

byggepladsen, omkring skurby samt på parkeringsareal er udført i stabilt grus eller 

lignende ubunden opbygning. Den omtrentlige afgrænsning for hvor der er etable-

ret adgangsveje ved opstart af entreprise A12 er vist på byggepladsplanen. Så-

fremt der inden for byggefeltet er behov for adgangsveje ud over de af andre en-

trepriser udførte skal entreprenøren efter nærmere aftale med byggeledelsen ud-

føre disse.  

De på byggepladsplanen viste adgangs- og redningsveje vedligeholdes i hele byg-

geperioden. Vedligeholdelse vil blive udført af enten entreprise A01.1 eller A01.2 

alt efter hvilken entreprenør der er på pladsen på det pågældende tidspunkt.  

Entreprenøren skal sikre at adgangsveje omkring byggefeltet/arbejdsområdet til 

stadighed er tilgængelige for øvrige entrepriser og arbejder. Såfremt det kortvarigt 

er bydende nødvendigt at indskrænke øvrige entreprisers anvendelse af adgangs-

vejene if. med eksempelvis kortvarig opstilling af mobilkraner skal dette i god tid 

inden aftales med byggeledelsen. 

Vinterforanstaltninger på fælles adgangsveje og omkring skurby og parkering vil 

blive udført af enten entreprise A01.1 eller A01.2 alt efter hvilken entreprenør der 

er på pladsen på det pågældende tidspunkt.   

Det er den enkelte entreprise der selv forestår snerydning, grusning mv. inden for 

eget materialeoplagsareal samt inden for eget arbejdsområde. Afregnes i 
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nødvendigt omfang som vejrligsforanstaltninger og kun efter forudgående aftale 

med byggeledelsen.  

6.6.8 Skurby 

Bygherre varetager opsætning samt drift og vedligehold af fælles skurby. Entre-

prenøren skal betale leje for kontor- og mandskabscontainere. Entreprenøren skal 

indeholde udgifter til leje af kontor- og mandskabscontainer under post 1.1.4 i til-

budslisten. 

Lejeudgiften for én måneds leje af enten kontor- eller mandskabscontainer er Dkk 

6700 ekskl. moms.  

Kontorcontainer omfatter: 

- Kontormodul med 2 kontorer med to siddepladser med stol, bord samt 

bogreol 

Mandskabscontainer omfatter: 

- Mandskabscontainer med plads til 10 personer.  

Vilkår for leje er som følger: 

- Der skal minimum lejes et modul og lejen afregnes pr. måned 

- Moduler leveres af bygherre 

- Entreprenøren skal oplyse det ønskede antal moduler for hver måned i ud-

førelsesperioden  

Ugentlig rengøring og vedligehold af skure samt levering af brugsartikler sker ved 

bygherres foranledning. Ved behov for øvrig rengøring skal udgifter være indeholdt 

i entreprenørens tilbud.  

Mandskabscontainerne er udrustet til 10 personer, men mandskabscontainerne er 

indrettet således at afstandskrav iht. nuværende covid19 restriktioner ikke kan 

overholdes. Entreprenøren må derfor forvente at skulle inddele mandskabet i hold 

if. med pauser og omklædning mv. således at myndighedernes retningslinjer til af-

standskrav kan overholdes. 

Der vil ikke blive givet tilladelse til opstilling af campingvogne, og der må ikke 

overnattes ej heller nydes alkohol på byggepladsen. Overtrædelse af dette medfø-

rer øjeblikkelig bortvisning. 

Alle kabler skal ophænges på stolper i en højde, så de ikke er til gene for bygge-

pladsen og de øvrige entreprenører. 

Parkering af entreprenørens biler og maskiner kan ske i det sydlige område marke-

ret på byggepladsplanen. Parkering uden for dette områder tillades ikke.  
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6.6.9 Arbejdsområder 

Entreprenøren etablerer de stilladser (eller anvendelse af lifte), trappetårne, kraner 

m.v. der er nødvendige for sit eget og sine underentreprenørers arbejder. Der vil 

ikke blive opstillet kraner eller stilladser til fælles afbenyttelse. 

Såfremt entreprenøren ønsker at opstille byggepladskran på pladsen, skal denne 

sørge for at kranen ikke placeres således at ledninger i terræn beskadiges.  

 

Entreprenøren har det fulde ansvar for egne stilladsers/liftes, kraners, redskabers 

og maskiners godhed og egnethed, samt at disse er i overensstemmelse med gæl-

dende sikkerhedsregler, herunder: 

• Hvor der arbejdes i forskelligt niveau, skal den entreprenør, som lader arbejdet 

udføre over andre, beskytte underliggende arealer mod nedstyrtende gen-

stande, samt sikre at materialer m.v. er anbragt således, at de ikke kan rives 

ned af vinden. 

• Såfremt der benyttes kran eller andet hejseværk, skal entreprenøren skriftligt 

redegøre for opstilling, brug og vedligehold, før kran/hejseværk tages i brug. 

 

Kraner, stilladser, løbebroer, skærme m.v. skal opstilles således, at de ikke virker 

til gene for andre entreprenører.  

Der vil for udførelse ved de forskellige bygninger primært være tale om montage-

arbejder inde i bygningerne. 

Entreprenøren skal tage hensyn til igangværende aktiviteter og tilrettelægge pla-

cering af egne kraner således at de ikke er til gene for øvrige aktiviteter. 

Entreprenøren skal senest 5 uger inden første montagearbejder igangsættes udar-

bejde en kranplan minimum indeholdende placering, opstillingstidspunkt, anstil-

lingsareal, varighed og kranstørrelse mv. for byggeledelsens godkendelse. Entre-

prenøren skal endvidere over for AMK-B forud for kranarbejder redegøre for ar-

bejdsprocedure ved kranarbejder. Entreprenøren skal endvidere redegøre for hvor-

ledes at det sikres at akkumuleringstanken umiddelbart vest for Varmepumpebyg-

ningen ikke beskadiges. 

Opstilling af stilladser og kraner må kun ske efter aftale med byggeledelsen. 

Alle kraner anvendt til entreprisen vil skulle udstyres med krøjestop for sikring af 

nærliggende installationer og arbejdsområder. 

Entreprenøren skal tåle øvrige entreprenørers adgang til stilladser mv. i forbindelse 

med disses arbejder.  

Den enkelte entreprenør skal selv sørge for eventuel etablering af midlertidige fun-

damenter i forbindelse med opstilling af kraner mv. Alle midlertidige konstruktioner 

skal fjernes medmindre andet aftales med byggeledelsen. Entreprenøren skal if. 

med planlægning af kranplaceringer tage højde for placering af ledninger i terræn.  

Det er entreprenøren der har det fulde ansvar for at kraner opstilles under hensyn 

til de aktuelle jordbundsforhold. 
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I områder, der er fælles arbejdsplads for flere entreprenører, afgør byggeledelsen 

prioriteringen af de enkelte arbejder. 

De enkelte entreprenører skal selv etablere og vedligeholde arbejdsbelysning (be-

lysning af arbejdssteder). Arbejdsbelysningen skal overholde Arbejdstilsynets krav 

til belysningsstyrke og blændfrihed.  

Alle kabler skal ophænges på stolper i en højde, så de ikke er til gene for bygge-

pladsen og de øvrige entreprenører. 

Entreprenøren skal sikre at der ikke sker skade på øvrige entreprisers monterede 

komponenter ved nødvendig afdækning.  

Byggepladstoilet ( er de etableret/tilstede under A12) 

Bygherre opsætter 2 stk. fælles byggepladstoiletter udover de toiletter som fore-

findes ved skurbyen. Endelig placering er ikke afklaret. Såfremt entreprenøren har 

behov for yderligere toiletter ved byggepladsen, skal udgifter hertil være indeholdt 

under post 1.1.1 og placering aftales med byggeledelsen. 

Adgangsforhold 

Entreprenøren skal opstille, renholde, drifte og nedtage adgang til stilladser alter-

nativt byggelifte til facadearbejdet.  

6.6.10 Lukning af bygninger 

Entreprenøren kan ikke forvente adgang til bygningerne medmindre andet er aftalt 

med byggeledelsen. 

6.6.11 Affaldshåndtering 

Byggeplads og bygninger skal under arbejdets udførelse holdes i ryddelig stand og 

renholdes således, at alle arbejder kan udføres uden gener. Den enkelte entrepre-

nør har ansvaret for den daglige oprydning efter egne arbejder. 

Byggeledelsen vil på byggemøderne registrere, om den løbende oprydning og ren-

gøring sker på tilfredsstillende måde i de enkelte områder. Såfremt byggeledelsen 

skønner, at oprydningen og rengøringen er utilstrækkelig, vil den med 1 dags var-

sel iværksætte den nødvendige oprydning og rengøring. Byggeledelsen fastsætter 

suverænt, hvordan udgifter til varslet oprydning og rengøring skal fordeles mellem 

de entreprenører, der arbejder i området. 

Alt affald skal fjernes i takt med, at det fremkommer. Hver enkelt entreprenør skal 

dagligt foretage oprydning efter eget arbejde, og er forpligtet til dagligt at fjerne 

sit affald fra arbejdsområderne. Ved uenighed afgør byggeledelsen suverænt, om 

affald er til gene for andre. 

Bygherre etablerer fælles affaldshåndtering for nedenstående affaldstyper. Contai-

nere placeres efter nærmere aftale på byggepladsen. Den enkelte entreprenør skal 



  

DIN Forsyning A12 - Facadebeklædning  

A12 Facadebeklædning  COWI sagsnr. : A132234 

Byggesagsbeskrivelse Dato : 10.02.2022 

6. Byggeplads Side : 34/51 

 

 

 

 

selv forestå transport af affald fra arbejdsstedet til container samt sortere dette. 

Der opstilles følgende containere:  

• Indendørs/Rent træ  

• Småt brændbart  

• Pap  

• Metal  

• Restaffald 

• Bio-affald 

• Beton og tegl 

• Område for byggematerialer til direkte genbrug  

Containerne opsættes i området benævnt ”site amenities” på byggepladspla-

nen.  

 

Entreprenøren er selv ansvarlig for håndtering og bortskaffelse af affaldstyper der 

ikke kan indgå i den af bygherren, etablerede fælles affaldshåndtering. Alle om-

kostninger for fjernelse af affald for egne arbejder der ikke kan indgå i den fælles 

affaldshåndtering skal indeholdes i de respektive entrepriser, herunder evt. depo-

niafgifter eller transportomkostninger. 

Alt kemikalieaffald, herunder emballage, skal fjernes fra pladsen af den enkelte en-

treprenør i henhold til affaldsregulativet. 

Kemikalieaffald, der ikke fjernes, vil blive fjernet på byggeledelsens foranledning, 

og udgifterne hertil vil blive pålagt den/de entreprenører, der er årsag til forholdet. 

Tilsvarende vil udgifter i forbindelse med fejlanbragt affald blive pålagt den entre-

prenør, der er årsag til forholdet. 

6.6.12 Leverancer til byggepladsen  

Leverancer til byggepladsen kan kun ske, hvis de modtages af den entreprenør, 

der har bestilt varen. Dette for at sikre at leverancer ikke står i vejen for de øvrige 

entreprenører. Ligeledes sikrer dette, at der kan foretages modtagekontrol. Så-

fremt leverancer står i vejen for de øvrige entrepriser, vil byggeledelsen søge dem 

fjernet for entreprenørens regning. 

Alle leverancer skal ved fremsendelse til byggepladsen være tydeligt mærket med 

entreprisebetegnelse og modtager. 

Entreprenøren skal påregne at der vil være dobbelt adgangskontrol og at der må 

påregnes ventetid ved havneporten. 

6.6.13 Slutrengøring 

Entreprenøren skal successivt udføre en slutrengøring af facaden i takt ved at 

mangelafhjælpningen på den enkelte fase afsluttes Slutrengøring omfatter opryd-

ning, afrensning af overflader samt fjernelse af skidt og snavs samt fejning. Udgif-

ter til slutrengøring skal være indeholdt under post 1.1.3. 
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6.7 Forsyning til byggeplads 

 

6.7.1 Generelt 

Der etableres under entreprise A01.1 afløb, vand og el til skurbyen. Der etableres 

under A01.1 byggevand og hovedtavle for forsyning til arbejdsområdet. 

Bygherre afholder forbrug til el og vand i skurbyen og arbejdsområder.  

Eventuelle tilslutningsafgifter afholdes af bygherre. 

Fremføring af el- og vand til det enkelte arbejdssted påhviler den enkelte entrepre-

nør herunder opsætning af undertavler til el. Den enkelte entreprenør skal selv fo-

restå sikring af installationerne og opsætning af undertavle.  

6.7.2 Vand og afløb 

Entreprenøren skal selv sørge for at etablere, drifte og nedtage eventuelle supple-

rende udtag for byggevand inden for eget arbejdsområde. 

6.7.3 El 

Der etableres og driftes under entreprise A01.1 hoved eltavle til forsyning af fælles 

skurby og byggeplads.  

Placering af Byggepladsens byggepladstavler fremgår af byggepladsplanen, tegn. 

nr. 30A0&AQB002. 

Entreprenøren skal påregne at andre entreprenører kommer til at bruge den 

samme tavler. Entreprenøren skal senest primo juli 2022 oplyse forventet fremad-

rettet behov for byggestrøm til byggeledelsen således at byggeledelsen kan koordi-

nere forbrug med øvrige entreprenører og eventuelt få tilpasset forsyningen til A12 

Facadebeklædningen. Fremføring af kabler fra tavlen kan placeres på stolper, al-

ternativ kan entreprenøren grave kablet ned i trækrør. Hvis det vælges at grave 

kablet ned, skal entreprenøren koordinere dette med byggeledelsen if. til placering 

af ledninger i terræn. Kabel og trækrør skal fjernes efter endt arbejde.  

Entreprenøren skal selv sørge for opstilling, drift og nedtagning af nødvendige un-

dertavler inden for arbejdsområdet. Kabler skal ophænges på stolper og må ikke 

være til gene for øvrige aktiviteter på byggepladsen. 

6.7.4 Belysning 

Ved bygherres foranstaltning opstilles, driftes og nedtages orienteringsbelysning 

på alle udendørs adgangs- og redningsveje samt ved skurbyen og parkeringsarea-

let. 

Den enkelte entreprenør skal selv forestå etablering af orienteringsbelysning i egne 

materialeoplagspladser og inden for eget arbejdsområde.  

Der etableres ikke færdselsbelysning på offentlig vej ved bygherre. 
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Under nærværende entreprise A12 skal der opsættes, driftes og nedtages oriente-

ringsbelysning i ved alle 4 bygninger ved behov langs facader for arbejdets udfø-

relse. Ydelsen afregnes under post 1.1.2. 

Orienteringsbelysningen skal overholde Arbejdstilsynets krav til belysningsstyrke 

og blændfrihed. 

6.8 Særlige forhold vedrørende bygninger i brug 

6.9 Vejrligsforanstaltninger 

6.9.1 Generelt 

Nødvendig snerydning af adgangsveje og skurby varetages af modningsentreprisen 

A01.1 og A01.2. Snerydning inden for arealer til materialeoplag og byggeplads va-

retages af nærværende entreprenør.  

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger iværksættes kun efter nærmere aftale med 

byggeledelsen. Udgifter hertil afregnes efter enhedspriserne under hovedpost 21. 
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7. Omgivende miljø 

7.1 Generelt 

Entreprenøren skal i god tid (senest 3 uger) før påbegyndelse af geneskabende ar-
bejder advisere byggeledelsen. Bygherren vil derefter orientere naboer, der kan 
forventes at blive berørt af gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt m.v. 
  
Entreprenøren har ansvaret for at kortlægge og identificere miljøkritiske arbejder, 
ud fra den valgte arbejdsplan - både inden for og uden for normal arbejdstid. Der 

henvises til afsnit 6.1 for arbejdstider. 
 
Hvor der forekommer kritiske arbejder, skal entreprenøren senest 3 uger før akti-
viteten gennemføres indmelde følgende oplysninger til bygherretilsynet:  

• Beskrivelse af aktiviteten  

• Tidsrum for gennemførelse  

• Forventet gene ved nærmeste følsomme bebyggelse beregnet på baggrund af 

de kildestyrker, der er dokumenteret ved de valgte teknikker  

• Beskrivelse af afværgeforanstaltning 

• Kontrolforanstaltninger.   

 

Der henvises i øvrigt til Plan for Sikkerhed og Sundhed. 
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8. Kvalitetsstyring 

8.1 Generelt 

Entreprenøren skal gennemføre kvalitetsstyring af egne arbejder i henhold til den 

af bygherren godkendte kvalitetsplan. 

 

Kvalitetsstyringen skal gennemføres i overensstemmelse med DIN Forsynings 

”Retningslinjer for teknisk dokumentation” dok. nr. 30X0&BBD001 herfra RTD.  

 

Kvalitetsstyringen skal endvidere gennemføres i overensstemmelsen med Klima- , 

energi og Bygningsministeriets bekendtgørelse 1179 af 4. oktober om kvalitet, OPP 

og totaløkonomi i offentligt byggeri. 

8.2 Byggeledelsen 

Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren gennem tilsynet udføre stik-

prøvevis kontrol, også af entreprenørens kontroldokumentation. 

Denne kontrol fritager ikke entreprenøren for ansvaret for arbejdets korrekte udfø-

relse, kontrollen hermed og dokumentationen for, at kravene er opfyldt. 

Tilsynet skal have fri adgang til entreprenørens lagre og produktionssteder og have 

lejlighed til at foretage den ønskede kontrol af entreprenørens kontroldokumenta-

tion på entreprenørens kontor. Dette gælder såvel i projekteringsfasen som i frem-

stillings- og udførelsesfasen. 

Ovennævnte er også gældende for underentreprenører/leverandører. 

Byggeledelsen skal ved forespørgsel have entreprenørens arbejdstegninger til gen-

nemsyn. 

8.3 Byggemøder 

Byggeledelsen indkalder og refererer møderne. 

 

Der afholdes i udgangspunktet byggemøde hver anden uge i hele kontraktperio-

den, dog kan der ved særlige anledninger holdes ekstra møder ved behov.  

 

Der henvises i øvrigt til DIN AB18, §31. 

8.4 Kvalitetsplan 

En kvalitetsplan er en plan for, hvorledes en virksomhed i en aktuel byggeopgave 

vil gennemføre kvalitetsstyringen, samt dokumentationen heraf.  

 

Entreprenøren skal udarbejde den kvalitetsplan, som han vil gennemføre arbejdet i 

overensstemmelse med. 

Kvalitetsplanen for den enkelte entreprenør skal omfatte såvel egne arbejder som 

arbejder udført af underentreprenører/ leverandører. 

 

Kvalitetsplanen skal som minimum omfatte følgende emner: 

- Projektorganisation 
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- Dokumentstyring 

- Styring af indkøb 

- Styring af egen produktion og eget arbejde 

- Styring af underentreprenører 

- Kontrol af eget og underentreprenørers arbejde 

- Kontrolplaner (se pkt. 8.6.4 Kvalitetsdokumentation) 

- Dokumentation af gennemført kontrol 

- Håndtering af fejl ved materialer og arbejde 

- Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet. 

 

For hvert emne skal kvalitetsplanen indeholde (eller referere til firmaets alment 

kendte) procedurer, instrukser og vejledninger, som beskriver "hvad", "hvem" og 

"hvordan" emnet skal behandles i dette specifikke projekt. 

 

Registreringsskemaer, journalformularer, checklister og lignende formularer, der 

skal anvendes til dette projekt, skal ligeledes være indeholdt, og brugen af dem 

skal være beskrevet. 

 

Senest 5 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren 

fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 5 arbejdsdage efter byggele-

delsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende 

den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 

 

Kvalitetsplanen skal holdes ajour i hele projektperioden fra indgåelse af kontrakt til 

aflevering af det færdige anlæg. 

 

Evt. fejl, der opdages ved entreprenørens kvalitetskontrol, skal straks forelægges 

byggeledelsen. Herudover er det entreprenørens ansvar, at der løbende under 

byggesagen, minimum en gang hver anden måned sker gennemgang af den ud-

førte kvalitetskontrol, så der løbende sikres enighed om, at niveau og omfang af 

kvalitetskontrollen er tilstrækkelig og opfylder de stillede krav. 

8.5 Projektgennemgangsmøde 

Ad stk. 2. Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen se-

nest 5 arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 

 

Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen. 

8.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation 

8.6.1 Generelt 

Entreprenøren skal dokumentere over for bygherren, at de kvalitetskrav, der er 

fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfyldt. 

Heraf følger, at entreprenøren løbende skal sørge for, at der dels gennemføres en 

kontrol af arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringes en dokumentation 

for, at kontrollen er udført, og at de specificerede krav er opfyldt. 
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Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del 

af entreprenørens arbejde og vil bl.a. medføre tilbageholdelse på acontoudbetalin-

ger og eventuelt i slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstraudgift 

for bygherren. 

Hvis tilsynet under udførelsen vurderer og kan begrunde, at kontrol- og/eller doku-

mentation bør udvides, skal entreprenøren følge opfordringen uden ekstra beta-

ling. 

Entreprenøren skal altid tilkalde tilsynet med rimeligt varsel, når det fremgår af 

udbudsmaterialet eller er aftalt under byggeriet. Tilsidesættelse af denne pligt 

medfører, at entreprenøren - hvis tilsynet krævet det - er pligtig vederlagsfrit at 

fjerne det udførte arbejde for at muliggøre besigtigelse og at omgøre arbejdet. En-

treprenøren er ansvarlig for ethvert heraf følgende tab. 

 

8.6.2 Styring af udførelsesdokumenter 

Alle dokumenter styres iht. den gældende IKT-aftale. 

8.6.3 Arkivering af dokumentation 

Entreprenøren skal anvende bygherres arkiv til arkivering af projektmateriale.  

 

Kontroldokumentation skal dokumenteres digitalt, og ugentligt uploades til pro-

jektweb i en forud aftalt filmappestruktur, så der let kan dannes overblik over do-

kumentationens indhold. 

 

Arkivet skal være velordnet og komplet (svarende til udførelsesstadet). Der skal 

udarbejdes en arkivnøgle for arkivet, således det uden besvær kan konstateres, 

hvis en mappe mangler, og hvad der findes i den. Tilsynet skal uden besvær kunne 

kontrollere dokumentationen til enhver tid under udførelsen. 

 

Der udføres en objektbaseret digital aflevering ved indtastning i Dalux. Databasen 

understøtter en objektbaseret digital aflevering. Der skal ske et upload af alle 3D-

modellerne og dermed med samtlige fagmodeller. Projektmaterialet omfatter også 

delarbejder/leverancer fra underentreprenører/leverandører.  

 

Den digitale aflevering skal udføres iht. krav i IKT Specifikation, afsnit 7. 

 

Man er som influent på projektet forpligtet til at anvende denne afleveringsform og 

løsning, i forbindelse med oprettelse og aflevering af drift- og vedligeholdelsesma-

teriale for projektet.   

8.6.4 Kontroldokumentation 

Umiddelbart efter arbejdets overdragelse skal entreprenøren detaljere og supplere 

udbudskontrolplanerne. 

Kontrolplaner for de enkelte arbejder skal foreligge senest 2 uger før arbejdets på-

begyndelse for bygherrens godkendelse. 
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Sammen med kontrolplanerne skal entreprenøren udarbejde og fremsende de nød-

vendige registreringsskemaer, journal-formularer, checklister m.m., der skal an-

vendes. 

Kontroldokumentation skal minimum indeholde følgende: 

- Dato for kontrol 

- Hvem der har gennemført kontrollen 

- Hvad kontrollen har omfattet 

Resultatet af kontrollen herunder fotodokumentation med nøjagtig angivelse 

tid og sted for den pågældende dokumentation 

Entreprenøren skal udføre og dokumentere alle de i kontrolplanerne nævnte kon-

trol-aktiviteter. Dokumentationen skal foreligge samme dag, som kontrollen er ud-

ført. 

Tilsynet har daglig adgang til entreprenørens arkiv for kontroldokumentation.  

Dokumentation, ud over den der er relateret til kontrolplanen, indgår alene i entre-

prenørens arkiv. 

8.6.5 D&V-dokumentation 

Vilkår for udarbejdelse og aflevering af D&V-dokumentation fremgår af RTD afsnit 

4.0. Der skelnes mellem bygningsdele som betragtes som maskinkomponenter og 

øvrige bygningsdele som skal driftes og vedligeholdes. Herudover er det enkelte 

bygningsdele som DIN Forsyning betragter som begge dele: 

Bygningsdele der betragtes som maskinkomponenter 

Der er ved A12 Facadebeklædning ingen bygningsdele der betragtes som maskin-

komponenter. 

Øvrige bygningsdele der kræver drift og vedligehold 

D&V dokumentation øvrige bygningsdele der kræver drift og vedligehold skal udfø-

res og afleveres som bygningsdelskort indtastet direkte i DaluxFM modulet. Ret-

ningslinjer for indtastning i DaluxFM er præsenteret i videoen som der er linket til 

nedenfor. 

https://dalux.zendesk.com/hc/da/articles/4402359074834-Aflever-dine-byg-
ningsdele-i-afleveringsmodulet 
 

Indhold vedrørende indtastning er omtalt fra 4:20 og frem.  

Øvrige bygningsdele der kræver drift og vedligehold er markeret med (*) som af-

slutning i postnavnet i tilbudslisten.  

Udgifter forbundet med udarbejdelse af D&V for ovenstående bygningsdele skal in-

deholdes under tilbudslistens post 1.2.6. 

8.6.6 Brandteknisk kontrolplan for udførelse 

Entreprenøren skal udfylde samt levere nødvendig dokumentation til den brandtek-

niske kontrolplan (del 3 – Udførelsesprocessen), dok. nr. 30E0=UHA01&ABS013. 

https://dalux.zendesk.com/hc/da/articles/4402359074834-Aflever-dine-bygningsdele-i-afleveringsmodulet
https://dalux.zendesk.com/hc/da/articles/4402359074834-Aflever-dine-bygningsdele-i-afleveringsmodulet
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Opmærksomheden henledes til brandklasse ift. beklædningerne. Entreprenøren 

skal sikre sig at det produkt der opsættes kan klare kravet i brandstrategien. 

 

Når dette er sket, skal tilbudsgiver udfylde arket i kontrolplanen, som så bliver til 

en kontrolrapport. 

 

Udgifter hertil skal være indeholdt under post 1.2.4. Entreprenøren skal gøre sig 

bekendt med dokumentet og arbejdets omfang forud for tilbudsgivning. Entrepre-

nøren skal påregne at dokumentationen skal granskes af bygherre og at supple-

rende dokumentation kan blive efterspurgt. Udgifter forbundet med granskning og 

opfølgning (evt. af flere omgange) skal være indeholdt i post 1.2.4. 

8.6.7 Levering af byggedata BD1 og BD2 

Entreprenøren skal levere byggedata for alle produkter og komponenter som øn-

skes anvendt i byggeriet til bygherres gennemsyn samt dokumentation for entre-

prenørprojektering. Af de enkelte arbejdsbeskrivelser fremgår det, hvad entrepre-

nøren skal levere for de enkelte produkter. Entreprenøren skal levere sit oplæg til 

produkter og komponenter (BD1) inden den tilhørende deadline anført i hovedtids-

planen dok. nr. 30A12&ABE001.  

 

Såfremt entreprenøren har produkter, der skal godkendes tidligere af hensyn til 

rettidig levering, projektering og kommentering, påhviler det entreprenøren at 

fremsende de efterspurgte oplysninger tidligere.  

 

Udgifter forbundet med udarbejdelse og fremsendelse af BD1 skal indeholdes un-

der tilbudslistens post 1.2.5. Udgiften skal udgøre 10 ‰ af det samlede tilbud.  

 

Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage for bygherres kommentering af det 

fremsendte materiale. Efter kommentering skal entreprenøren fremsende materi-

ale for de endelige produktvalg (BD2) indenfor 10 arbejdsdage.  

 

For nærværende omfatter BD1 følgende: 

• byggedata for alle produkter og komponenter som ønskes anvendt i byg-

geriet 

• Arbejdsplan 

• kranplan 

• dokumentation for projekteringen 

8.7 Aflevering 

Afleveringen er opdelt i to faser som anført under afsnit 9.2. 

 

Ved afleveringen af bygge- og anlægsarbejder gælder følgende: 

 

Der gennemføres førgennemgang jf. AB18, §44 i rimelig tid inden afleveringen, jf. 

krav anført i DIN AB18. Byggeledelsen indkalder til dette. 

 

For at aflevering kan finde sted, skal førgennemgang være afholdt, og der må ikke 

være væsentlige mangler.  
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Ved afleveringen af dokumentation gælder følgende: 

 

Entreprenøren er ansvarlig for, at der foreligger en af byggeledelsen godkendt digi-

tal udgave af følgende materiale på det fælles projektweb: 

 

• Dokumentation for gennemført og bestået test / afprøvning af de leve-
rede anlæg 

• Som udført tegningsmateriale  

• Ajourført kontroldokumentation 
• Drifts- og Vedligeholdelse manual 
• Brandteknisk dokumentation 

Manglende eller mangelfuld kvalitetssikring herunder manglende opfyldelse af 

ovenstående krav vil blive anset for så væsentlig en mangel, at krav om afholdelse 

af afleveringsforretning vil kunne afvises, indtil den specificerede dokumentation 

foreligger. 

 

Der vil ikke kunne foretages slutopgørelse med entreprenøren, før den krævede 

dokumentation, jf. ovenstående, er afleveret og godkendt af tilsynet. 

 

8.8 Kvalitetssikring efter aflevering 
Entreprenørens mangelafhjælpningsarbejde efter aflevering er underkastet samme 
betingelser for kvalitetssikring som øvrige ydelser i henhold til entrepriseaftalen. 
 

Entreprenørens kvalitets- og kontroldokumentation vedrørende mangelafhjælpning 
overdrages byggeledelsen, efter at afhjælpningen er afsluttet. Fristen for afleve-
ring aftales, når omfanget af afhjælpningen er fastlagt. 

8.9 Komponentnummerering og –mærkning 

Der udføres ikke komponent og-mærkning 

8.10 CE mærkning 

Ikke relevant 

8.11 "Som udført" dokumentation 

Som en del af kvalitetskontroldataene har entreprenøren ansvar for indrapporte-

ring af ændringer der løbende må komme, til rådgivere efter dennes anvisning, 

som rådgiverne kan bruge til opdatering af 3D-modeller og som udført tegninger. 

 

Entreprenøren skal aflevere "som udført" som nærmere beskrevet i IKT aftalen 

30X0&BDC003 samt IKT procesmanualen 30X0&BDC004.  

 

Kontrolopmålinger arkiveres sammen med øvrig KS-materiale. 
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9. Tidsstyring 

9.1 Generelt 

Hovedtidsplanen viser rækkefølgen imellem aktiviteterne og arbejderne. Den viser 

at der må forventes arbejde i flere områder samtidig og i øvrigt sammen med øv-

rige entreprenører i nødvendigt omfang. 

Endvidere må påregnes at hver under/fagentreprenør må arbejde i hvert delom-

råde i flere omgange og ikke nødvendigvis kunne afslutte sit arbejde af en om-

gang.  

Udførelsen af byggeentreprisen skal planlægges og gennemføres under hensynta-

gen til at gennemførelse af montagen af procesudstyr kan foregå mest hensigts-

mæssigt og mest ugeneret. Det er vigtigt at adgangsarealer til montagesteder er 

tilgængelige. De øvrige entreprisers aktiviteter fremgår af hovedtidsplanen. 

Entreprisen er tidsmæssigt på kritisk vej for den endelige ibrugtagning af anlæg-

get. Derfor er de i entreprisekontrakten afsnit 9 bodsbehæftede tidsterminer ved-

taget, se afsnit 9.2 efterfølgende. 

Entreprenørens detailplanlægning af arbejder efter de øvrige entreprisers opstart 

på pladsen skal koordineres med byggeledelsen og de øvrige entreprenører. Der er 

2 ugentlige koordineringsmøder hvor den løbende koordinering foretages mellem 

byggeledelse og de øvrige entrepriser.  

Alle udgifter til koordinering af arbejderne skal være indeholdt i entreprenørens til-

bud i de enkelte enhedspriser.  

Entreprenøren gøres opmærksom på at det for entreprisens fremdrift er væsentligt 

at entreprenøren hurtigst muligt efter kontrakt får igangsat sine leverandører her-

under også samt kran-/liftleverandør. Særligt projektering og bestilling af kritiske 

materialer skal igangsættes hurtigst muligt efter kontrakt. 

Entreprenøren gøres opmærksom på, at tidlig dialog med byggeledelsen omkring 

gennemføringer i facader og øvrige aktiviteter på pladsen med fordel kan startes 

så tidligt som muligt. 

9.2 Tidsplan 

For projektet arbejdes der med en 3-deling af tidsplanerne, nemlig følgende struk-

tur: 

• Hovedtidsplanen 30A12&ABE001, udarbejdet af bygherren, visende den over-

ordnede tidsramme for udførelse af den enkelte entreprise. 

• Arbejdsplaner, som udarbejdes af de enkelte entreprenører/leverandører, vi-

sende den projektering og de aktiviteter der udføres under opførelsen af det 

samlede anlæg. 
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• Bygge- og montagetidsplan, som udarbejdes i samarbejde mellem de enkelte 

entreprenører og byggeledelsen på baggrund af de enkelte arbejdsplaner. 

 

Hovedtidsplan 

Entreprisernes arbejder skal påbegyndes og gennemføres i overensstemmelse med 

hovedtidsplanen. 

Ikke alle arbejder er vist på hovedtidsplanen, men forløber sideløbende med de vi-

ste arbejder.  

De i entreprisekontrakten afsnit 9 angivne sanktionsbehæftede terminer anses for 

overholdt såfremt følgende arbejder er afsluttet.  

For 1) gælder at: Etablering af byggeplads skal være opstartet samt at entre-

prenørens arbejdsplan og det i DIN AB18, § 21, stk. 1 anførte 

fyldestgørende kvalitetssikringsprogram for entreprisen er af-

leveret til byggeledelsen samt byggedatapakke 1 (BDB), jf. 

afsnit 8.6-7 blandt andet omfattende aflevering af fyldestgø-

rende dokumentation for projekteringen. 

For 2) gælder at: Aflevering bygningsarbejder, Aflevering bygningsarbejder, 

2.500 m² færdig facade  

For 3) gælder at: Aflevering bygningsarbejder, Aflevering bygningsarbejder, 

5.000 m² færdig facade.  

For 4) gælder at: Aflevering bygningsarbejder, 7.500 m² færdig facade.  

For 5) gælder at: Aflevering bygningsarbejder, Resterende færdig facade 

Arbejdsområdet skal være rengjort og ryddet for materialer og materiel.  

For 6) gælder at: Entreprisen er afleveret inkl. alt kvalitetssikring, således ud-

ført dokumentation, drift og vedligeholdelsesdokumentation, 

samt brandteknisk dokumentation. 

Arbejdsplan 

I overensstemmelse med hovedtidsplanen skal entreprenøren udarbejde en ar-

bejdsplan i form af en aktivitetsliste med beskrivelse af de enkelte aktiviteter og 

rækkefølgen af disse. Beskrivelsen skal indeholde oplysning om aktivitetens varig-

hed i arbejdsdage, bemanding og værdi i kroner. 

I arbejdsplanerne er Facadearbejderne udendørs arbejder. 

Entreprenørens arbejdsplaner skal fremsendes til tilsynet senest 10 arbejdsdage 

efter kontraktindgåelse. 
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5 ugers planer  

Byggeledelsen sammenholder de enkelte entreprenører/leverandørers 5 ugers pla-

ner for primær koordinering af særlig farlige arbejder.  

Tilsynets kontrol af byggeriets tidsmæssige forløb vil ske på grundlag af arbejds-

planen. 

Tilsynet vil i tilfælde af afvigelser foranledige, at planen revideres. Skal planen re-

videres, skal entreprenørerne til tilsynet levere alle nødvendige oplysninger om ar-

bejdsforløbet. Den reviderede arbejdsplan godkendes ved et byggemøde. 

Spilddage registreres ved byggemøderne og henføres samtidig til de berørte aktivi-

teter i arbejdsplanen. 

Arbejder kan blive forsinket/fremmet. Entreprenørerne skal derfor affinde sig med 

en forskydning af deres aktiviteter på op til 15 arbejdsdage i forhold til hovedtids-

planen, uden at dette berettiger til krav om erstatning eller godtgørelse over for 

bygherren. 

I tilfælde af forskydning af aktiviteters starttidspunkter vil de pågældende entre-

prenører blive gjort bekendt med dette senest 10 arbejdsdage før det i arbejdspla-

nen forudsatte starttidspunkt i tilfælde af forsinkelse, og 10 arbejdsdage før det 

nye starttidspunkt i tilfælde af, at starttidspunktet bliver fremmet. 

 

9.3 Vejrligsdage 

Entreprisen gennemføres i henhold til erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgø-

relse nr. 477 af 18. maj 2011, Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i pe-

rioden 1. november til 31. marts. 

De bydende forpligter sig til gennemførelse af vinterbyggeri, ligesom bygherren 

forpligter sig til at medvirke til foranstaltningernes gennemførelse. 

Tilbudssummen skal indeholde udgifter til gennemførelse af de overenskomstmæs-

sige vejrligsforanstaltninger. 

Hver entreprenør må sikre egne materialer og arbejder mod vejrligets skadelige 

indvirkning. Initiativet og ansvaret herfor ligger hos entreprenøren, uanset om ind-

satsen er overenskomstmæssig eller skal betales særskilt. For betalte aktiviteter 

skal tilsynet så vidt muligt kontaktes forinden. 

Entreprenøren skal indregne det i DIN AB18 §4, litra C anførte antal vejrligsspild-

dage i entreprenørens arbejdsplan: 

Vejrligsdage skal kun indregnes i de udendørs aktiviteter der er vejrligsafhængige. 

Der gives tidsfristsforlængelse for usædvanligt vejrlig, hvis følgende betingelser 

alle er opfyldt: 



  

DIN Forsyning A12 - Facadebeklædning 

A12 Facadebeklædning  COWI sagsnr. : A132234 

Byggesagsbeskrivelse Dato : 10.02.2022 

9. Tidsstyring Side : 47/51 

 

 

 

 

a. Vejrliget skal have medført, at arbejdet har ligget stille eller at der har væ-

ret nedsat drift svarende til minimum en halv dag 

b. Arbejdet skal ligge på den kritiske vej i tidsplanen for det pågældende 

sanktionsbærende tidspunkt 

c. Det samlede antal spilddage for det pågældende arbejde skal inden for en 

måned overstige det påregnelige antal spilddage. 

 

Entreprenøren skal løbende registrere vejrforholdene i en vejrligsrapport. Af rap-

porten skal det fremgå: 

a. Hvilke dage arbejdet har ligget stille 

b. Hvad der var årsag 

c. Hvilke arbejder der har ligget stille. 
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10. Sikkerhed og sundhed 
Der henvises til særskilt plan for sikkerhed og sundhed, PSS, dokument nr. 

30A0&AQB001 

Ud over det i PSS beskrevne gælder følgende: 

10.1 Alment 

Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende arbejdsmiljø-

møder. Referater af koordinerende arbejdsmiljømøder skal tilgå bygherre.  

Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygher-

rens kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af 

særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed.  

Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for 

bygherren til kommentering, der efterfølgende indarbejder det i plan for sikker-

hed og sundhed.  

På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder 

vedrørende koordinering af arbejdsmiljø.  

Inden hvert arbejdsmiljøkoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin arbejds-

miljørepræsentant i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren gennemgå sik-

kerheden på entreprisen ved en gennemgang (arbejdsmiljørundering) i henhold 

til tjekskemaer for mønsterarbejdsplads.  

Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til arbejdsmiljøko-

ordinator. 

10.1.1 Koordinering 

Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byg-

gemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved 

ulykker.  

Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere 

perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage.  

På entrepriser med 10 eller flere ansatte sker koordineringen af sikkerheden på 

de koordinerende arbejdsmiljømøder og for entrepriser med færre end 10 på 

byggemøderne.  

For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdsle-

deren deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, 

skal både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage.  
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10.1.2 Tidsplan 

Entreprenøren skal aflevere en 5 ugers tidsplan med markering af de særlige 

farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejds-

miljømøde. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tids-

plan. 

10.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder 

10.2.1 Alment 

Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljø-

arbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder 

udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 

Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest 

ved første byggemøde. 

10.2.2 Afgrænsning 

Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødven-

dige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers 

mandskab på arbejdspladsen. 

10.3 Beredskabsplan 

Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold :  

• Personskade  

• Tingskade 

• Nedfald af materialer  

• Uforudset jordforurening 

• Uforudset grundvandsforurening 

• Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden 

recipient 

• Udskyl af jord mv. til vandløb og søer 

• Spild af brændstof og kemikalier 

• Brand 

• Brud på forsyningsledninger 

• Støv  

• Støj 

• Vibrationer 

• Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, far-

lige/eksplosive materialer, højspænding mv.) 
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• Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskurset.  

Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumacenter anføres. 

10.4 Montage af bærende underlag og facadeplader 

I forbindelse med montagen skal følgende iagttages: 

Arbejde ved transformerbygningen 

I og med at alt i cellerne er isoleret / kapslet, er der ingen risiko for direkte be-

røring, heller ikke inde i cellen. 

Men med fokus på risiko og planlægning kan der være risiko for indirekte berø-

ring, hvis isoleringen svigter. 

Hvis kranspillet svigter / wiren knækker, medens et løftet element hænger over 

cellen, kan elementet i faldet godt kappe et kabel eller en kabelboks. Så kan der 

opstå spænding på kranen via wiren og/eller via eventuelle styrewirer til perso-

ner på jorden. 

For at håndtere risikoen for indirekte berøring, er følgende arbejdsinstruks gæl-

dende for entreprenøren: 

• med forbud mod at løfte elementer ind over cellerne, eller så højt at de-

res tyngdepunkt kommer over kanten af skelettet 

• med besked om at personalet skal instrueres inden opgaven påbegyn-

des 

• og eventuelt bede om at udpege en sikkerhedsperson, der kan obser-

vere og varsko kranføreren hvis forbuddet overskrides 

Endeligt hvis det ikke er muligt uden at hejse over de risikable områder, at der 

udføres ekstra sikring af ophængningen i kranen. 

Herved begrænses også risikoen for materielle skader på udstyret i cellen - med 

eller uden højspændingsfejl. 

Arbejde på facader, A04 Varmepumpebygningen 
Der kan på A04 være risiko for forfrysninger eller CO₂ hvis en afblæsningsventil 

aktiveres eller ventilationsanlægget pludseligt blæser en masse CO₂ ud.  
På A02 er der en række aflastninger i tag og facade som kan sende enten en 
kontrolleret "eksplosion" eller varmt vand/damp ud. 
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Tidspunkter for arbejder på de enkelte facader omkring disse steder skal i god 
tid koordineres nærmere med byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren in-
den opstart  
 

Samtlige bygninger 

Endeligt skal iagttages, at der på samtlige bygninger på sandwichelementerne 

er ført nedledere på facaden for lynbeskyttelse af bygningen. Disse må ikke be-

skadiges, og skulle uheldet ske skal byggeledelsen orienteres. 


